

Harmonogram rzeczowo-finansowy do zadania pn.:
„Budowa oraz wyposażenie klubu dziecięcego w Żernicy – etap II”

Lp	Nazwa etapu (element rozliczeniowy)	Kwota brutto zł.	Termin wykonania poszczególnych etapów
1	2	3	4
1.	Instalacje zewnętrzne, sieci wodociągowe, sieci kanalizacyjne		31.08.2014
2.	Zagospodarowanie terenu przed budynkiem, place, chodniki, dojazdy, powierzchnie utwardzone		30.09.2014
3.	Plac zabaw, mała architektura		30.09.2014
4.	Roboty wykończeniowe wewnątrz budynku, instalacje wewnętrzne		30.09.2014
5.	Elewacje		30.10.2014
6.	Odbiór końcowy zadania, 10% całkowitej wartości umowy oraz uzyskanie prawomocnych decyzji na użytkowanie		30.11.2014
	Razem		

.....
 (podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej)