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Katowice, dnia 13, 01, 2025

Metropolia™

KA.44.2.13.2024

PROTOKOL KONTROLI

Realizacji Projektu realizowanego przy udziale $rodkéw Metropolitalnego Funduszu Solidarnosci w 2023 r.

zgodnie z umowa nr PI/26/2023 z 2.03.2023 r.

l. - DANE DOTYCZACE JEDNOSTKI KONTROLOWANEJ

s

w

Nazwa jednostki kontrolowane;:
Gmina Pilchowice, ul. Damrota 6; 44-145 Pilchowice

Osoba upowazniona do reprezentaciji jednostki kontrolowanej:
Maciej Gogulla — Wéjt Gminy Pilchowice

Mateusz Tkocz — Skarbnik Gminy Pilchowice

DANE DOTYCZACE PRZEBIEGU KONTROLI
1.

Podstawa prawna przeprowadzania kontroli:

- § 10 umowy o przyznanie dotacji celowej nr PI/26/2023, zawarta 02.03.2023 r.,

- upowaznien Przewodniczacego Zarzadu Gornoslgsko-Zagtebiowskiej Metropolii: nr 31/2024,
nr 32/2024 oraz 33/2024 z 5.04.2024 r.

Tryb i zasady przeprowadzania kontroli: Uchwata Nr 171/2021 Zarzadu Gornoslasko-
Zagiebiowskie] Metropolii z 21 czerwca 2021 roku w sprawie Procedury przeprowadzania kontroli
wykorzystania pomocy finansowej w formie dotacji celowe.

Przeprowadzajgcy kontrole:

—  Katarzyna Switalska — Dyrektor w Biurze Kontroli i Audytu Wewnetrznego,

— Malgorzata Wozniak — audytor wewnetrzny w Biurze Kontroli i Audytu Wewnetrznego,
— Teresa Zioto — gléwny specjalista w Biurze Kontroli i Audytu Wewnetrznego.

Termin przeprowadzania kontroli; 19 listopada 2024 r.

Metodyka prowadzenia kontroli: kontrola dokumentalna.

Zakres kontroli: Wykorzystanie $rodkéw dotacji na realizacje Projektu pn.: ,Budowa Osrodka
zdrowia w Pilchowicach — dokoriczenie zadania".

Urzqd Metropolitalny Biuro Kontroli i Audytu Wewnetrznego ul. Barbary 21A

Gornoslgsko-Zaglebiowskiej

Metropolii

0,8

40-053 Katowice
ka@metropoliagzm.pl
+48 3271807 24



. USTALENIA KONTROLI

1. Formalne podstawy udzielenia pomocy oraz charakterystyka zadania.
1.1 Podstawa udzielenia pomocy w formie dotaciji.

1. Uchwata nr L/371/2023 Zgromadzenia Gornoslgsko-Zaglebiowskiej Metropolii z 8 lutego 2023 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom czionkowskim Goérnoslasko-Zagtebiowskie]
Metropolii w ramach Programu Metropolitalny Fundusz Solidarnosci w 2023 r.

2. Uchwata nr 32/2023 Zarzadu Gornoslgsko-Zagtebiowskiej Metropolii z dnia 31.01.2023 r. w sprawie
zatwierdzenia projektow zgtoszonych w ramach Programu Metropolitalny Fundusz Solidarnosciw 2023
roku.

3. Uchwata nr 367/2022 Zarzagdu Goérnoslgsko-Zaglebiowskiej Metropolii z dnia 28 grudnia 2022 r.
w sprawie przyjecia Regulaminu udzielania pomocy finansowej w postaci dotacji celowej jednostkom
samorzgdu Terytorialnego w ramach Programu Metropolitalny Fundusz Solidarnosci w 2023 1.

4. Umowa nr PI/26/2023 o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z 2.03.2023 r. zawarta
pomiedzy Gornoslagsko-Zaglebiowskg Metropolig z siedzibg w Katowicach reprezentowang przez
Przewodniczgcego Zarzadu Gornoslasko-Zagtebiowskie] Metropolii i Dyrektora Departamentu
Projektow i Inwestycji, a Gming Pilchowice reprezentowang przez Wojta Gminy Pilchowice.

1.2. Charakterystyka projektu

1. Gmina Pilchowice samodzielnie realizowata Projekt pn.: ,Budowa osrodka zdrowia w Pilchowicach —

dokonczenie zadania”.

Whniosek o udzielenie pomocy finansowej zostat ztozony przez Waojta Pilchowic dnia 20.01.2023 r.

Whnioskowana i otrzymana kwota dotacji: 937 736,00 zi,

Projekt zgtoszony do dofinansowania byt ostatnim etapem duzej, podzielongj na lata inwestycii.

Inwestycja nie byta zwigzana z budowg lub modernizacjg infrastruktury: rowerowej, ruchu pieszych

oraz przystankowej.

6. Harmonogram rzeczowo-finansowy (dalej: HRF), zawierat dane o wysokosci dotacji, wartosci Projektu
oraz wartosci poszczegolnych pozycji harmonogramu,

7. W trakcie wykonywania umowy, HRF podlegat zmianom, ktére zostaly ostatecznie zaakceptowane
przez GZM - 21.07.2023 r. ;

8. Sprawozdanie koricowe z realizacji Projektu zostalo podpisane przez Zastepce Wojta Pilchowic oraz
Skarbnika Gminy i terminowo przekazane do Urzedu Metropolitalnego Garnoslgsko-Zaglebiowskiej
Metropolii.

SIS A

2. Ustalenia kontroli

Kontrola objeto dokumentacje dotyczacy realizacji Projektu, rozliczenia finansowe, stosowanie ustawy
Prawo Zamowien Publicznych, nadzér nad wykonaniem robot budowlanych oraz prowadzenie dziatan
promocyjnych i informacyjnych.

2.1. Dokumentacja dotyczgca realizacji projektu

1. Gmina Pilchowice umozliwita przeprowadzenie kontroli w siedzibie jednostki — kontrola odbyta sie
19.11.2024 r. Wszystkie wymagane dokumenty zostaly przedtozone do kontraoli.

2. Zrealizowany zakres rzeczowy Projektu byt zgodny z zakresem okreslonym w zaktualizowanym
ostatecznie 30.06.2023 r. HRF.

3. W toku kontroli potwierdzono, ze Projekt zostat zrealizowany w zakresie objetym Umowa z GZM,
potwierdzeniem czego byly protokoly odbioru robdt, o ktérych mowa w pkt. 4.1 listy sprawdzajgcej,
stanowigcej zatgcznik do protokotu kontroli.

4, Ostatecznego zatwierdzenia sprawozdania ze strony GZM dokonano 26.10.2023 r.

2.2. Rozliczenia finansowe
1. W dniu 22.02.2023 r. (j. wraz ze ziozonym wnioskiem o przyznanie dofinansowania) Wajt Pilchowic

wystapit z wnioskiem o wyplate dotacji. Srodki w kwocie 937 736,00 zt zostaly przekazane
14.03.2023 r. na rachunek bankowy Gminy wskazany w Umowie.



2. Wydatki ponoszono zgodnie z warunkami Umowy.

3. W Urzedzie Gminy Pilchowice znajdujg sie oryginaly dokumentéw bedacych podstawg dokonania
wydatkow, wraz z potwierdzeniami zaplaty.

4. Faktury zostaty opisane zgodnie z Umowg o udzielenie pomocy finansowej oraz zatwierdzone do
wyptaty przez dysponenta srodkow; w tym w szczegodlnosci zawierajg odniesie do zrodta finansowania
wydatku.

5. Gmina zapewnita wyodrebnienie ewidencji ksiggowej, co zostalo opisane w pkt. 2.5 listy sprawdzajacej,
stanowigcej zatacznik do protokotu kontroli,

6. Wedlug sprawozdania koricowego z realizacji Projektu, ogétem wydatkowano kwote 1 273 631,07 zt,
w tym ze sSrodkow dotacji — 937 736,00 zt oraz ze $rodkéw wihasnych 335 895,07 zt. Wartosc
wykazanego wkladu wtasnego zawiera w sobie podatek vat w kwocie 238 158,66 zt, co do ktérego
Gmina zadeklarowata, ze posiada prawo odliczenia (faktyczny wkiad wtasny wyniost wiec 97 736,41 zt).
Zastosowane rozwigzania ewidencyjne umozliwiajg identyfikacje wydatkdéw  wykazanych
w sprawozdaniu.

2.3. Stosowanie ustawy Prawo Zaméwien Publicznych

Kontrola dotyczyta ustalenia, czy:

— jednostka dokonata zamowienia na roboty lub ustugi zgodnie z trybem wynikajacym z ustawy lub
regulacji wewnetrznych,

— wjednostce znajduje sie dokumentacja postepowania,

— ogtoszenie o zamodwieniu, ogloszenie o zmianie ogloszenia, ogtoszenie o udzieleniu zamowienia
i 0 wykonaniu umowy zostaty zamieszczone w Biuletynie Zamdwiert Publicznych.

Kontrola nie obejmowata oceny prawidiowosci zastosowanego trybu postepowania oraz analizy ofert
ziozonych w toku poszczegolnych postepowan.

Udzielajgcym zamoéwien byta Gmina Pilchowice. Zamdwienia udzielono w trybie podstawowym na
podstawie art. 275 pkt 1 ustawy PZP.

Na realizacje przedmiotowego zamowienia jednostka zawarta umowe: nr CRU GP.U.2022 z 29.04.2022 r.,
ktora zostata opisana w pkt 1.2. listy sprawdzajgcej stanowigcej zatgcznik do protokotu kontroli.

Wszystkie wymagane ogtoszenia zostaty przez Urzad Gminy Pilchowice opublikowane w Biuletynie
Zamowien Publicznych, co zostato opisane w pkt 3.1. listy sprawdzajgcej stanowigcej zatacznik do protokotu
kontroli. W Urzedzie Gminy znajduje si¢ dokumentacja postepowania o udzielenie zaméwien publicznych
w formie papierowej i elektroniczne;.

Protokot postpowania o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie podstawowym zostat podpisany przez
Zastepce Wojta Gminy Pilchowice 25.08.2022 r.

Ponadto udzielono zaméwienia na wykonywanie obowigzkéw inspektora nadzoru inwestorskiego nad
robotami budowlanymi, z zachowaniem zasad wynikajgcych z Zarzadzeni nr 120.78.2020 Wajta Gminy
Pilchowice z dnia 29.12.2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zaméwien publicznych
o wartosci szacunkowej nieprzekraczajacej kwoty 130 000,00 zt

2.4. Nadzér nad realizacjg wydatkéw w ramach Projektu.

Zgodnie z postanowieniami umowy zawartej z wykonawca, Gmina wyznaczyta inspektora nadzoru
inwestorskiego, z ktorym 7.10.2022 r. zawarto umowe nr IR.51.2022.

Udziat w odbiorze koricowym zostat potwierdzony przez inspektora nadzoru na protokotach odbioru, ktore
opisano w pkt 4.1 listy sprawdzajgcej, stanowiacej zatgcznik do protokotu kontroli.



2.5. Dziatania promocyjne i informacyjne.

Gmina Pilchowice informowata o realizacji projektu dofinansowanego ze srodkéw Metropolitalnego
Funduszu Solidarnosci w 2023 roku poprzez miejskg strone internetowa pod adresem:
www.pilchowice.pl/metropolitalny-fundusz-solidarnosci-2023/

Szczegotowy opis postepowania kontrolnego oraz dokumentow zawarto w ,Liscie sprawdzajgcej Projekt
realizowany przy udziale srodkow Metropolitalnego Funduszu Solidarnosci w 2023 r.”, ktora stanowi
zatgcznik do protokotu kontroli.

V. WYNIKI KONTROLI

Dotacje wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem, terminowo i zgodnie z zasadami dokonywania wydatkow
ze srodkow publicznych. Potwierdzono wykonanie zakresu rzeczowego Projekitu okreslonego w Umowie
0 udzielenie pomocy finansowej.

V. OBOWIAZKI | UPRAWNIENIA JEDNOSTKI KONTROLOWANEJ

W terminie 7 dniroboczych od dnia otrzymania protokotu, osoba upowazniona do reprezentowania jednostki

kontrolowanej zobowigzana jest do:

- w przypadku braku uwag izastrzezen do tresci protokotu - podpisania protokolu, zaparafowania
wszystkich jego stron oraz zwrotu 1 egzemplarza protokotu do Biura Kontroli i Audytu Wewnetrznego,
lub

— w przypadku uwag izastrzezen do tresci protokotu - przediozenia ich w Biurze Kontroli i Audytu
Wewnetrznego w formie pisemnej wraz z dowodami potwierdzajgcymi ich zasadnos$¢ oraz zwrotu
niepodpisanego protokotu.
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WYKAZ ZAt ACZNIKOW DO PROTOKOLU
Zatacznik - Lista sprawdzajaca — Projekt zrealizowany w przy udziale srodkéw Metropolitalnego Funduszu
Solidarnosci w 2023 r. pn.: Budowa Osrodka zdrowia w Pilchowicach — dokonczenie zadania”.

ZASTEPCA WOJTA
o=

Aleksandra Skwara




Zatgcznik do protokotu kontroli
nr KA.44.2.13.2024

‘ Gérnoslgsko

-Zagtebiowska
Metropolic

Urzad Metropolitalny
Gérnoslgsko-Zagtebiowskie] Metropolii

Nr sprawy: KA.44.2.13.2024

Metropolitalnego Funduszu Solidarnosci w 2023 r.

; : Nr umowy o dofinansowanie
Lista sprawdzajgca

Projekt realizowany przy udziale srodkéw P1/26/2023

Beneficjent pomocy finansowe;:

, Gmina Pilchowice

Tytut projektu:

Budowa Osrodka zdrowia w Pilchowicach — dokoriczenie zadania

Data podpisania umowy:

2.03.2023.

Daty zawarcia aneksoéw:

Adres:

ul. Damrota 6; 44-145 Pilchowice

Okres realizacji umowy:

0d 2.03.2023 r. do 26.10.2023 r.

Wartos¢ pomocy zgodnie z zawarta umows:

937 736,00 zt

Lp. | Pytania

Tak

Nie

| Nie
| dotyczy

Uwagi/Uzasadnienie

Vo

Dokumentacja dotyczaca realizacji projektu

Czy Gmina poddata sie kontroli i zapewnita
1.1. petny dostep do dokumentacji dotyczacej
projektu?

Kontrole Projektu przeprowadzono w siedzibie Urzedu Gminy Pilchowice 19.11.2024 r. na podstawie upowaznien
Przewodniczagcego Zarzadu Gornoslasko-Zagtebiowskiej Metropolii: nr 31/2024, nr 32/2024 oraz 33/2024 z

5.04.2024 r. w oparciu o udostgpniong dokumentacje jego realizacji. W tym samym dniu przeprowadzono ogledziny
miejsca realizacji Projektu.

Czy zrealizowany zakres rzeczowy projektu
12 byt zgodny z zakresem okreslonym we
" wniosku o udzielenie pomocy finansowej
bedacym zatgcznikiem do umowy?

1. Zwniosku o udzielenie pomocy finansowej z 20.01.2023 r. wynikato, ze celem Projektu byto dokonczenie zadania,
polegajgcego na budowie o$rodka zdrowia w Pilchowicach.

Wedtug informacji zawartych we wniosku inwestycja nie byta zwiazana z budowg lub modernizacjg infrastruktury:
rowerowej, ruchu pieszych oraz przystankowe;j.

Na podstawie Opisu Zakresu Rzeczowego Projektu (zat. nr 1 do umowy) wynikato, ze zgtoszony do
dofinansowania projekt byt ostatnim elementem duzej, podzielonej na lata inwestycji, polegajacej na budowie

jednokondygnacyjnego budynku z przeznaczeniem na osrodek zdrowia. W ramach prac objetych Projektem i
przewidzianych do realizacji w 2023 r. wyszczegélniono:

- roboty konstrukcyjne (roboty murowe),

- roboty wykoriczeniowe (stolarka zewnetrzna i wewnetrzna, pokrycie dachu, posadzki, wykornczenie $cian i
sufitéw, elewacje),

L:ﬂmﬁ&.mém&:ﬂﬂ:m_Nms..:m:N:mAm_mxﬁéowzm_mmNos_.m_o.o_mo.r klimatyzacja, wentylacja, wod.-kan.,
p-poz.),

2.

— zagospodarowanie terenu (mata architektura i zielen).
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W zwigzku z tym, iz zmiany HRF nie powodowaty zmian w wysokosci dotacji oraz nie dotyczyty istotnych postanowien
umowy, akceptacja zmian HRF zostata Gminie przekazana 30.03.2023 r. oraz 21.07.2023 r. przez dyrektor
Departamentu Projektow i Inwestycji, dziatajgcej na podstawie upowaznienia Zarzadu GZM.

Rozliczenia finansowe

2.1.

Czy wyptata srodkéw pomocy finansowej
nastgpita po zawarciu umowy
Whnioskodawcy z wykonawcg inwestycji
oraz ziozeniu poprawnego wniosku o
| wyptate srodkow dotacji (w  wysokosci
' wynikajacej z umowy o udzieleniu pomocy
finansowej w formie dotacji celowej)?

W uchwale budzetowej na rok 2023 (Uchwata nr LIV/387/22 Rady Gminy Pilchowice z 22.12.2022 r.) przewidziano
dochody majatkowe z tytutu dotacji celowej z GZM na realizacje zadania: Budowa osrodka zdrowia w Pilchowicach
w dziale 851 — ochrona zdrowia w kwocie 937 736,00 zi.

W dniu 22.02.2023 r. (j. wraz ze ztozonym wnioskiem o przyznanie dofinansowania) Wojt Gminy Pilchowice ztozyt
wniosek o wyptate dotacji w ramach Programu Metropolitalny Funduszu Solidarnosci, w petnej wysokosci. We
whniosku wskazano, ze na wykonanie projektu zostata zawarta umowa nr IR.19.2022 z 29.04.2022 r. wraz z aneksami.

Dotacja wplyneta na rachunek bankowy wskazany w umowie 20 (...) 8825 0016 w dniu 14.03.2023 r. w kwocie 937
736,00 zt.

Whptyw dotacji zostat zaksiegowany na stronie Wn konta 133-7-43 — GZM Budowa Osrodka Zdrowia w korespondenciji
z kontem 901-7-43 Ma.

2.2.

Czy Gmina zapewnita wkiad wiasny
wysokosci wynikajacej ze sprawozdania
koncowego?

Uchwatg Nr LIV/386/22 Rady Gminy Pilchowice z dnia 22 grudnia 2022 r. ustalono wykaz i plan finansowy wydatkéw,
ktdre nie wygasajg z uptywem roku budzetowego 2022 oraz okreslono ostateczny termin dokonania wydatkow: dla
zadania: Budowa osrodka zdrowia w Pilchowicach. Wydatki niewygasajace zaplanowano na 250 000,00 zt w dziale
851- ochrona zdrowia, rozdziale 85195 — pozostata dziatalnosé z terminem realizacji: 30.06.2023 r.

W uchwale budzetowej na rok 2023 (Uchwata nr LIV/387/22 Rady Gminy Pilchowice z 22.12.2022 r.) przewidziano
wydatki majgtkowe na realizacjg zadania: Budowa osrodka zdrowia w Pilchowicach w dziale 851-ochrona zdrowia,
rozdziale 85195 — pozostata dziatalnos¢ w kwocie 1 000 000,00 zt. Ma to potwierdzenie w planie finansowym Urzedu
Gminy zatwierdzonym Zarzadzeniem 120.2.2023 Wajta Gminy Pilchowice z 02.01.2023 .

Zmiana w planie wydatkéw — zwiekszenie o 40.000 zt uchwatg Nr LV/398/23 Rady Gminy Pilchowice z dnia
12.01.2023 r, facznie ze zmiang WPF uchwalg Nr LV/399/23 Rady Gminy Pilchowice z 12.01.2023 r. —
przedsigwzigcie realizowane w latach 2017 — 2023, taczna wartosé inwestycji 7 469 112,63 zt, limit wydatkéw na
2023 r. 1 040 000,00 zt.

Uchwatg Nr LVIII/416/23 Rady Gminy Pilchowice z 30.03.2023 r. zwigkszono plan wydatkéw majatkowych w
rozdziale 85195 o 45 000,00 zt z przeznaczeniem na inwestycje: Budowa o$rodka zdrowia w Pilchowicach. Zmianie
ulegta rowniez WPF - uchwata Nr LVIII/417/23 Rady Gminy Pilchowice z dnia 30.03.2023 r. - taczna wartosé
inwestycji 7 514 112,63 zi, limit wydatkow na 2023 r. 1 085 000,00 zt.

W sumie, uwzgledniajac plan wydatkéw niewygasajacych budzet do wykorzystania w 2023 r. wyniést 1 335 000,00 zt

Pierwotnie z wniosku o udzielenie dotacji wynikato, ze Gmina planowata sfinansowanie Projektu ze $rodkow dotacii
GZM w wysokosci 937 736,00 zt oraz ze $rodkéw wiasnych w wysoko$ci 296 000,82 zt. Po ostatecznej zmianie HRF
z dnia 30.06.2023 r. i zwiekszeniu wartoéci catego projektu do kwoty 1273 631,07 zt, wkiad wiasny wyniost |
335 895,07 zt i zostat zrealizowany ze $rodkéw wiasnych Gminy. |
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a) 130-35-1- rachunek biezacy jednostki: Budowa osrodka zdrowia w Pilchowicach - Dotacja z GZM wyniosta
937 736,00 =z,
b) 080-35-1 — srodki trwate w budowie (inwestycje): Budowa osrodka zdrowia w Pilchowicach dotacja GZM
- 937 736,00 zt.
i byta zgodna z wartoscig dotacji wykazang w sprawozdaniu.

Uwaga:
Warto$¢ wykazanego wktadu wiasnego zawiera w sobie podatek VAT w kwocie 238 158,66 zt, co do ktérego Gmina
zadeklarowata, ze posiada prawo odliczenia — faktyczny wktad wiasny wyniost wiec 97 736,41 zk.

Czy wszystkie wydatki dokonywane ze

| $rodkow dotacji poniesiono po podpisaniu

udzielania zamowien publicznych?

ogtoszenie o zmianie umowy nr 2022/BZP 00387389 — 11.10.2022 r. — podstawa prawna zmiany umowy art. 455

ust. 1 pkt 3 (koniecznos¢ wykonania robét dodatkowych, zgodnie z protokotem koniecznosci; art. 455 ust. 1 pkt 3

ustawy pzp; zwigkszenie wynagrodzenia o kwote 758 000,00 zt oraz wydtuzenie terminu wykonania umowy do

28.04.2023 r.); wartos¢ umowy po zmianie 3 995 473,27 zt,

e) ogloszenie o zmianie umowy nr 2023/BZP 00036227 z 17.01.2023 r. - podstawa prawna zmiany umowy art. 455
ust. 1 pkt 3 oraz § 14 ust. 13 umowy (konieczno$¢ wykonania robét dodatkowych, zgodnie z protokotem
koniecznosci; zwarto$¢ zmiany 37 869,39 zt,

f) ogloszenie o zmianie umowy nr 2023/BZP 00076768 z 02.02.2023 r. - podstawa prawna zZmiany umowy art. 455

ust. 1 pkt 3 (konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych, zgodnie z protokotem koniecznosci: zwartosé zmiany —

33 736,82 zt;

57 Wszystkie wydatki dokonane z dotacji poniesiono pomiedzy 09.03.2023 r. a 29.06.2023 r. co przedstawiono |
" | umowy o udzielenie pomocy finansowej do w zafgczniku do listy sprawdzajgcej. _
| dnia 31.12.2023 r.?
7 Z dokumentow przediozonych do sprawozdania wynika, ze Gmina nie poniosta wydatkéw ze srodkow wiasnych przed
! Czy gmina ponosita wydatki wiasne na uo%_mm.s_m_.: CHITOMEY < o % e " ; : _
58 realizacje projektu przed podpisaniem X Wydatki wiasne zwigzane z realizacjg catej inwestycji byly przez Gming dokonywane przed zawarciem umowy z GZM, _
e o ale nie zostaty zaliczone do Projektu, do ktérego zaliczono zakres rzeczowy objety robotami, ktérych wykonanie |
umowy: udokumentowano trzema ostatnimi fakturami za roboty budowlane. Do zakresu rzeczowego oraz finansowego
Projektu nie wliczono réwniez nadzoru inwestorskiego.
29. | Mmmﬁﬁﬂhﬂmﬂosm:_Aﬂwﬁwmmﬁﬁ_mm_ﬁm@o zwrotu X Gmina wykorzystata przyznang dotacje w maksymalnej wysokosci, tj. 937 736,00 zt.
3. Stosowanie ustawy Prawo Zaméwien Publicznych : |
Wartos¢ zamowienia na roboty budowlane — Budowa Osrodka zdrowia w Pilchowicach zostata ustalona w dniu
12.02.2022 r. na podstawie kosztorysu inwestorskiego na kwote netto 3 111 307,58 zt, w zwigzku z powyzszym
zastosowano art. 275 pkt 1 ustawy PZP.
W Biuletynie Zaméwieri Publicznych opublikowano:
a) ogtoszenie o zamowieniu nr 2022/BZP 00080707 — 09.03.2022 r.,
“ b) ogtoszenia o zmianie tresci ogloszenia pod nr: 2022/BZP 00094220/01 z 22.03.2022 r.; 2022/BZP 00098857/01
_ z 25.03.2022 r.; BZP/2022 00103888/01 z 30.03.2022 r.,
7 c) ogloszenie o wyniku postgpowania nr 2022/BZP 00143639 — 04.05.2022 r.; postepowanie zakonczyto sie
Czy wydatki w ramach Projektu wyborem wykonawcy JM Kontrakt sp. z 0.0. Sp. K.,
3.1. | dokonywane byly zgodnie z zasadami d)
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dnia 25.02.2022 r., w dniu 7.10.2022 r. zawarto umowe nr IR.51.2022 pomiedzy Gming Pilchowice reprezentowang
przez Wojta Gminy a Robertem Kracla prowadzacym dziatalnos¢ gospodarcza pod firma ,SPECBAU” Robert Kracla.
Przedmiotem umowy bylo wykonanie czynnosci inspektora nadzoru nad Zadaniem; Budowa Osrodka Zdrowia w
Pilchowicach — dokoriczenie zadania. Termin wykonania zadania okreslono do 28.04.2023 r.; wynagrodzenie brutto
498 15,00 zt.

Do umowy zawarto aneks nr 1 z dniu 14.04.2023 r.; w zwigzku ze zmiang terminu wykonania robét budowlanych
przez wykonawce robét, dokonane zmiany terminu wykonywania nadzoru do dnia 15.06.2023 r.

Do kontroli przedtozono protokoty odbioru wykonanych robét zatwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego
pana Roberta Kracla:

a) Protokét czeSciowego odbioru robét z 6.02.2023 r.,

b) Protokét czesciowego odbioru robét z 23.03.2023 r.

c) Protokét odbioru koficowego z 12.06.2023 r.

Prace zostaly odebrane bez zastrzezen.

. zaktocajgeych i stwarzajgcych zagrozenie

Czy Gmina informowata GZM o sytuacjach

42. | realizacji projektu lub  zobowigzan Nie dotyczy.

wynikajgcych z umowy o udzielenie

pomocy finansowej? |
5 Dziatania promocyjno-informacyjne

MwwsmﬂﬁMmﬁMowac_m 8 MMm__Nmo__ wuq_%ﬂ_umx_wﬁ ' Gmina Pilchowice informowata o realizacji projektu dofinansowanego ze $rodkow Metropolitalnego Funduszu
51. zm:.ouo_:m_gmmw Bl Bl E e Sa W X mo_.amﬁ:omo_ w 2023 roku poprzez miejskg strone _:ﬁmq.:mﬁos\m pod adresem:

2023 12 - www.pilchowice.pl/metropolitalny-fundusz-solidarnosci-2023/

Podpis Dyrektora Biura Kontroli i Audytu Wewnetrznego

|

(X WL p—

(data, podpis)

Zalacznik do listy sprawdzajacej.

Podpisy kontrolujgcych

(data, podpis) _ )
. Glowny Specialista
Biuro Kontroli _benﬁ:@asaﬁﬂ_mmo

Wykaz wydatkéw zrealizowanych w ramach umowy P1/26/2023 na realizacje projektu pn.: ,Budowa Osrodka Zdrowia w Pilchowicach — dokoriczenie zadania”.







Wykaz dowoddéw bedacych podstawg dokonywania wydatkéw

Zatgeznik do listy sprawdzajacej
Nr KA.44.2.13.2024

- : Data
Lp. Nr. dowodu dotyczy Kwota mWMﬁMwMMM a M.MM”_W Qmﬂﬂd% : zaptaty Opis/ komentarz/uwagi
1 Opis na oryginale faktury zgodny z kwotami wykazanymi w
sprawozdaniu.
Wkiad whasny i VAT sfinansowano z wydatkow niewygasajgcych w
2022
Pod fakturg podigczono:
- Oswiadczenie podwykonawcy Instech Sp. z 0.0. 0 braku
nalezno$ci od wykonawey inwestycji,
- protokdt czesciowego odbicru robdt podpisany 6.02.2023 1.
przez Ewe Waniek — ghspec w Referacie Inwestycji i
Remontéw, Roberta Kracle - Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego oraz Jacka Matyszkiewicza - Prezesa
F-ra vat nr Zarzadu spotki JM Kontrakt.
FV/2/02/2023 z Wykonanie prac w ramach 319 449,96 194 413,36 125 036,60 59 734,55 9.03.2023 | - Potwierdzenie przelewu z 09.03.2023 .
9.02.2023 . realizacji zadania: dokonczenie - Zalgcznik nr 1 do faktury: opis w zakresie wspétinansowania
robot budowlanych zwigzanych projektu ze srodkéw dotacji celowej GZM w podziale na
z budowa Odrodka Zdrowia w pozycje HRF: architektura i roboty konstrukcyjne, instalacje
Pilchowicach wraz z elektryczne (bez udzialu dotacji) oraz instalacje sanitarne
instalacjami wewnetrznymi, {wentylacja +klimatyzacja)
przytaczami i instalacjami
zewngtrznymi oraz Stan realizacji zadania inwestycyjnego wg protokotu odbioru:
zagospodarowaniem terenu Wartos¢ zadania wg. umowy 4 067 078,47 z.
zgodnie z umowa nr Dotychczasowe wykonanie zadania - 2833 341,65 zt
IR.19.2022 2 29.04.2022 1. - Reboty z biezacej faktury — 319 449,96
faktura czesciowa Pozostalo 914 286,86 zt.
2. Opis na oryginale faktury zgodny z kwotami wykazanymi w
sprawoczdaniu.
Wkiad wtasny i VAT sfinansowano z wydatkdw niewygasajacych w
2022 r.
F-ra vat nr Pod fakture podtgczono:
F\V/11/03/2023 z 97 989,16 79 665,98 18 323,18 18323,18 | 21.04.2023 | - oswiadczenie podwykonawcy Instech Sp. z 0.0. o braku
23.03.2023.

naleznosci od wykonawcy inwestycii,

- protokot czesciowego odbioru robét podpisany 23.03.2023
r. przez Arkadiusza Gawiowskiego — kierownika w Referacie
Inwestycji | Remontow, Roberta Kracle - Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego  oraz Jacka Matyszkiewicza -Prezesa
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