

**Harmonogram terminowo-rzeczowy**

<b>Przebudowa boiska sportowego w Stanicy – etap I</b>				
<b>Etap</b>	<b>Rodzaj robót</b>	<b>miesiąc</b>		
I	Wykonanie robót rozbiórkowych i demontażowych zgodnie z SIWZ.	VII	VIII	IX
II	Wykonanie instalacji nawadniającej i wykonanie płyty boiska zgodnie z SIWZ.			
końcowy	Wykonanie ogrodzenia terenu ogrodzeniem systemowym panelowym zgodnie z SIWZ oraz zakończenie realizacji całości przedmiotu umowy zgodnie z umową.			

**Zamawiający:****Wykonawca:**