

Harmonogram terminowo-rzeczowy

Przebudowa boiska sportowego w Stanicy - etap I - w systemie zaprojektuj i wybuduj		
Etap	Rodzaj prac	Termin
I	Dokumentacja projektowa	do 30.04.2018 r.
II	Roboty budowlane	do 31.07.2018 r.
końcowy	Pielęgnacja nawierzchni boiska	do 30.11.2018 r.

.....
data i miejscowość

imię i nazwisko

podpis wykonawcy lub osoby
upoważnionej